Ablaufplanung DVM
3.+4. September 2011

3. September 2011

4. September 2011

07:00 Uhr Meldestelle 6ffnet 07:45 Uhr Parcourshegehung Jumping 2
08:00 Uhr Einmarsch der Mannschaften ab 08:00 Uhr

08:45 Uhr Parcoursbegehung A3 large Jumping 2 large (ca. 50 Starter)

ab 09:00 Uhr Jumping 2 medium (ca. 10 Starter)

A3 large (ca. 84 Starter)

Jumping 2 small (ca. 9 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung medium + small

A3 medium (ca. 35 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung Jumping 1

A3 small (ca. 22 Starter)

Jumping 1 small (ca. 5 Starter)

Jumping 1 medium (ca. 3 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung A2

Jumping 1 large (ca. 27 Starter)

A2 small (ca. 9 Starter)

A2 medium (ca. 10 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung A open

A2 large (ca. 50 Starter)

Parcourshegehung (Small)

A-Open Small (ca. 34 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung Al

Al large (ca. 27 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung (Medium)

Al medium (ca. 3 Starter)

A-Open Medium (ca. 48 Starter

Al small (ca. 5 Starter)

Umbau + Parcoursbegehung (Large)

Umbau + Parcoursbegehung

A-Open Large (ca. 150 Starter)

Jumping 3 (small/medium)

Jumping 3 small (ca. 22 Starter)

geplant ca. 17:00 Uhr oder auch friher

Jumping 3 medium (ca. 35 Starter)

Siegerehrung

Umbau + Parcoursbegehung Jumping 3 (large)

Jumping 3 large (ca. 84 Starter)

geplantes Ende Samstag vor 20:00 Uhr




